




OPERATIE JULIANAPLEIN

WEKELIJKSE UPDATE

We maken ons op voor fase 6



28 APRIL 2022

GRONINGEN BEREIKBAAR, AANPAK RING ZUID EN COMBINATIE HEREPOORT

INLEIDING


In deze wekelijkse update informeren we over de periode 20 tot en met 26 april van Operatie Julianaplein. We kijken terug op de vierde en deels vijfde week van fase 5. Ook geven we een stand van zaken over de werkzaamheden.

HUIDIGE FASE:

Fase 5 duurt van 28 maart t/m 6 mei. Het oostelijke deel van het Julianaplein is afgesloten. Verkeer vanuit en richting Hoogezand kan niet via het Julianaplein. Verkeer tussen de richtingen Drachten en Assen kan wel via de tijdelijke weg.

VOLGENDE FASE:

Fase 6 is de laatste fase van Operatie Julianaplein en duurt van 6 tot 9 mei. Het volledige Julianaplein is dit weekend afgesloten. Vanaf maandag 9 mei 6.00 uur is het tijdelijke Julianaplein in gebruik.



RICHTING	FASE 1 11 FEB – 14 FEB	FASE 2 14 FEB – 25 FEB	FASE 3 25 FEB – 28 FEB	FASE 4 28 FEB – 28 MRT	FASE 5 28 MRT – 6 MEI	FASE 6 6 MEI – 9 MEI
ASSEN > DRACHTEN		X	X	X		X
DRACHTEN > ASSEN			X	X		X
ASSEN > HOOGEZAND	X				X	X
HOOGEZAND > ASSEN			X		X	X
DRACHTEN > HOOGEZAND	X	X	X	X	X	X
HOOGEZAND > DRACHTEN			X	X	X	X

**AFSLUITINGEN
JULIANAPLEIN**

X = DICHT

VOORTGANG WERKZAAMHEDEN

AANPAK RING ZUID & COMBINATIE HEREPOORT

WERKZAAMHEDEN WEEK 16

Sinds maandag 28 maart is Operatie Julianaplein in fase 5. Deze fase duurt nog anderhalf week, namelijk tot 6 mei. In deze fase leggen we de laatste hand aan het maken van de tijdelijke T-kruising die we dan voor het gemak 'het tijdelijke Julianaplein' noemen.

VORIGE WEEK

Vorige week hebben we op de nieuwe Papiermolentunnel laag voor laag grond opgebouwd. Ook brachten we bij de zuidzijde van de tunnel gewapende grond aan. In de eindsituatie rijdt hier het verkeer vanaf Hoogezand richting Drachten overheen.

DEZE WEEK

Deze week brengen we nog meer tijdelijke gewapende grond aan om de Papiermolentunnel af te kunnen bouwen. Daarna brengen we alle grond terug rondom de uitgegraven tunnel. De weg over de (nu lagere) Papiermolentunnel moet uiteindelijk weer op een hoogte komen die aansluit bij de tijdelijke splitsing en de weg waar nu het verkeer Assen-Drachten en vv overheen rijdt.

KOMENDE WEEK

De laatste week gebruiken we om bijvoorbeeld hemelwaterafvoer aan te brengen. Ook sluiten we dan de nieuwe weg die over de Papiermolentunnel is aangelegd, aan op de weg Assen-Drachten. Net als de aansluiting van de tijdelijke T richting de bypass van de verdiepte ligging. Tot slot moet uiteraard fundering, asfalt, markering en barriers worden aangebracht.



VERKEERSDRUKTE

GRONINGEN BEREIKBAAR

Hoe was de situatie op de weg? Reden er daadwerkelijk minder auto's? We kijken terug op de afgelopen week (woensdag 13 t/m dinsdag 19 april).

FASE 5: 28 MAART – 6 MEI

Maandag 28 maart is fase 5 van start gegaan. Ook in deze fase is het Julianaplein helemaal afgesloten. Het verkeer tussen Assen en Drachten kan wel in beide richtingen rijden via de tijdelijke weg. Verkeer van/naar de richting Hoogezand wordt omgeleid via de ringwegen.

WAT IS HET VERKEERSBEELD?

Het verkeersbeeld is vergelijkbaar met de week hiervoor: stabiel, met de bekende drukke spitsen. Tijdens de ochtend- en avondspits is het druk aan met name de westkant van Groningen, het Emmaviaduct, de Stationsweg en de toegangswegen naar de stad. Het doseren bij de verkeerslichten bij het Emmaviaduct en de Stationsweg heeft geleid tot minder vertraging bij het OV.

Dinsdagmiddag kantelde een vrachtwagen op de aansluiting van Ring Noord op Ring West. Dit veroorzaakte tijdens de avondspits vertragingen op de Noordelijke en Oostelijke ringweg en ook op het onderliggend wegennet. Weggebruikers konden vanaf de Noordelijke ringweg alleen recht doorrijden richting Zuidhorn (N355). Via de digitale bebording (Drips) werden automobilisten geïnformeerd. Verkeer richting Assen werd geadviseerd om via de N33 te reizen. Omstreeks 22.00 uur werd de weg vrijgegeven.

VERKEERSINTENSITEIT

De benodigde 20% mobiliteitsreductie wordt net als voorgaande weken in fase 5 niet op alle dagen behaald. Het blijft op dezelfde plekken drukker dan in eerdere fases van Operatie Julianaplein. We zien geen nieuwe knelpunten ontstaan.

Actuele verkeerscijfers zijn ook te vinden op de site van Groningen Bereikbaar: <https://www.groningenbereikbaar.nl/cijfers-resultaten/actuele-verkeerscijfers>.


PAK DE FIETS



- Het fietsverkeer in de binnenstad blijft toenemen.
- Afgelopen week telden we 20.100 fietsers op een gemiddelde werkdag in de Brugstraat. Vorige week waren dat er 19.200.



NEEM BUS OF TREIN



- Het aantal busreizigers is met zo'n 4% toegenomen ten opzichte van de voorgaande week.

GEBRUIK EEN P+R



- Ook het gebruik van de P+R-terreinen is met 2% toegenomen ten opzichte van vorige week.

KOMENDE WEEK

Fase 5 duurt in totaal zes weken lang. Er zijn de komende week geen andere afsluitingen gepland. De meivakantie, de stille tocht op 4 mei en het bevrijdingsfestival 5 mei leiden tot gewijzigde verkeersstromen. Waar nodig en waar mogelijk treffen we ook dan aanvullende maatregelen, zodat het verkeer en met name het OV en de hulpdiensten doorgang kan vinden. Hierbij valt te denken aan het anders afstellen van verkeerslichten of de inzet van verkeersregelaars.

OMGEVINGSANALYSE HIGHLIGHTS

GRONINGEN BEREIKBAAR

MELDINGEN OVER OPERATIE JULIANAPLEIN

Hoeveel klachten en vragen kregen we de afgelopen week binnen?


E-MAIL EN TELEFOON	SOCIAL MEDIA	ASK&GO
Bij het Loket Verkeer & Werkzaamheden van de gemeente Groningen zijn de afgelopen week 32 vragen via de telefoon binnen gekomen en 9 via de e-mail.	Er zijn via social media 12 vragen, meldingen of signalen bij ons binnengekomen waar we op moesten reageren. In totaal kwamen er 73 reacties binnen op onze berichten.	Nieuwe cijfers over het gebruik van Ask&Go volgen volgende week.

OPERATIE JULIANAPLEIN ONLINE

Welke hashtags worden gebruikt?



Waar wordt het gesprek gevoerd?



Naam	#
twitter.com	99
112groningen.nl	16
www.oogtv.nl	14
www.facebook.com	12
www.rtvnoord.nl	10
drimble.nl	10
www.gic.nl	7
alarmeringen.nl	4
www.watersportalmanak...	3
www.marktnet.nl	3
www.businessinsider.n...	3
groningen.nieuws.nl	3
www.zeelandnet.nl	2
www.plusonline.nl	2
www.oozo.nl	2
www.msn.com	2
www.groningsnieuws.nl	2
www.fcgroningen.nl	2
www.eemskrant.nl	2

TOP 5 BERICHTGEVING GRONINGEN BEREIKBAAR OVER OPERATIE JULIANAPLEIN

De volgende nieuwsberichten van afgelopen week vanuit Groningen Bereikbaar over Operatie Julianaplein hadden het grootste bereik via Facebook:

Vrijdag 6 mei start de laatste fase van Operatie Julianaplein

Bericht | Datum: 25 april 2022 | Bereik: 5.920 | Clicks: 277

FC Groningen speelt zondag thuis. Kom op de fiets.

Bericht | Datum: 20 april 2022 | Bereik: 4.714 | Clicks: 66

Ga jij morgen naar Koningsdag in Groningen? Ons advies: ga te voet, pak de fiets, reis met ov

Bericht | Datum: 26 april 2022 | Bereik: 2.876 | Clicks: 13

Met bus of trein reis je snel en comfortabel naar je bestemming. Profiteer van 40% korting.

Bericht | Datum: 20 april 2022 | Bereik: 2.827 | Clicks: 13

Kom zondag op de fiets naar FC Groningen en win mooie prijzen.

Bericht | Datum: 22 april 2022 | Bereik: 2.693 | Clicks: 56

AANPAK RING ZUID & COMBINATIE HEREPOORT

WAT HEBBEN WE GEDAAN, WAT GAAN WE DOEN EN HOE ZIET HET ERUIT?

Er zijn beelden, teksten en veel vragen & antwoorden te vinden op de website van www.aanpakringzuid.nl. De highlights van deze week:

Aanpak Ring Zuid-mensen achter het project

Voorman-timmerman Wilco Gustin: "Als het Vrijheidsplein klaar is, laat ik mijn gezin zien wat we hier gebouwd hebben" - Website Aanpakringzuid

Aanpak Ring Zuid – verdiepte ligging vorderingen in beeld

Uithijzen stempels verdiepte ligging | 19 april 2022 | Foto's: Raymond Bos - Website Aanpakringzuid

CONTACTINFO EN WEBSITES

Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

CONTACTINFO

VRAGEN/KLACHTEN

loketverkeer.werkzaamheden@ groningen.nl

050 - 367 89 89

PERSVRAGEN

Over werkzaamheden en project: Aanpak Ring Zuid

Kirsten Smit

06 - 83 600 754

kirsten.smit@rws.nl

Over bereikbaarheid: Groningen Bereikbaar

Ingeborg Schroor - van Loenen

050 - 316 43 70

i.schroor@ groningenbereikbaar.nl

MEER INFORMATIE

VERKEERSHINDER ROND JULIANAPLEIN

Kijk op www.operatiejulianaplein.nl.

ACTUELE VERKEERSINFORMATIE EN AFSLUITINGEN

Kijk op www.groningenbereikbaar.nl.

WERKZAAMHEDEN

Kijk op www.aanpakringzuid.nl.

REIS- EN ROUTEVRAGEN VIA ASK&GO

Kijk op www.groningenbereikbaar.nl/routeadvies.



OPERATIE JULIANAPLEIN
11 FEB – 9 MEI




AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen





BEELDMATERIAAL

FOTO'S GRONINGEN BEREIKBAAR:



VIP-FIETSENSTALLING BIJ FC GRONINGEN. UITDEEL- EN WINACTIE VOOR SUPPORTERS.



BEELDEN AANPAK RING ZUID:



IN DE TOEKOMSTIGE 'TUNNEL' ZATEN EEN TIJDLANG STEPELS DIE DE WANDEN STABILITEIT EN TIJD MOESTEN GEVEN OM TE ZETTEN. NA EEN TIJD KUNNEN ZE ERUIT, ZOALS OP DEZE FOTO VAN RAYMOND BOS TE ZIEN IS.