




OPERATIE JULIANAPLEIN

WEKELIJKSE UPDATE

Laatste weekend, Julianaplein in alle richtingen afgesloten



4 MEI 2022

GRONINGEN BEREIKBAAR, AANPAK RING ZUID EN COMBINATIE HEREPOORT

INLEIDING


In deze wekelijkse update informeren we over de periode 27 april tot en met 3 mei van Operatie Julianaplein. We kijken terug op de vijfde en deels zesde en laatste week van fase 5. Ook geven we een stand van zaken over de werkzaamheden. We kijken vooruit op de laatste fase: fase 6.

HUIDIGE FASE:

Fase 5 duurt van 28 maart t/m 6 mei. Het oostelijke deel van het Julianaplein is afgesloten. Verkeer vanuit en richting HoogeZand kan niet via het Julianaplein. Verkeer tussen de richtingen Drachten en Assen kan wel via de tijdelijke weg.

VOLGENDE FASE:

Fase 6 is de laatste fase van Operatie Julianaplein en duurt van 6 tot 9 mei. Het volledige Julianaplein is dit weekend afgesloten. Vanaf maandag 9 mei 6.00 uur is het tijdelijke Julianaplein in gebruik.



 AFSLUITINGEN JULIANAPLEIN X = DICT	RICHTING	FASE 1 11 FEB – 14 FEB	FASE 2 14 FEB – 25 FEB	FASE 3 25 FEB – 28 FEB	FASE 4 28 FEB – 28 MRT	FASE 5 28 MRT – 6 MEI	FASE 6 6 MEI – 9 MEI
	ASSEN > DRACHTEN		X	X	X		X
	DRACHTEN > ASSEN			X	X		X
	ASSEN > HOOGZAND	X				X	X
	HOOGZAND > ASSEN			X		X	X
	DRACHTEN > HOOGZAND	X	X	X	X	X	X
	HOOGZAND > DRACHTEN			X	X	X	X

 AFSLUITINGEN JULIANAPLEIN X = DICT	RICHTING	FASE 1 11 FEB – 14 FEB	FASE 2 14 FEB – 25 FEB	FASE 3 25 FEB – 28 FEB	FASE 4 28 FEB – 28 MRT	FASE 5 28 MRT – 6 MEI	FASE 6 6 MEI – 9 MEI
	ASSEN > DRACHTEN		X	X	X		X
	DRACHTEN > ASSEN			X	X		X
	ASSEN > HOOGZAND	X				X	X
	HOOGZAND > ASSEN			X		X	X
	DRACHTEN > HOOGZAND	X	X	X	X	X	X
	HOOGZAND > DRACHTEN			X	X	X	X

VOORTGANG WERKZAAMHEDEN

AANPAK RING ZUID & COMBINATIE HEREPOORT

WERKZAAMHEDEN WEEK 17

VORIGE WEEK

Vorige week hebben we tijdelijke gewapende grond aangebracht om de Papiermolentunnel af te kunnen bouwen. Daarna hebben we alle grond rondom de uitgegraven tunnel teruggebracht. De weg over de (nu lagere) Papiermolentunnel hebben we op de juiste hoogte gebracht zodat we deze kunnen aansluiten op de overige wegen.

DEZE WEEK

Deze laatste week gebruiken we voor de afronding van het tijdelijke Julianaplein. Zo brengen we bijvoorbeeld hemelwaterafvoer aan. Ook sluiten we het nieuwe asfalt over de Papiermolentunnel aan op de weg Assen-Drachten, zodat de tijdelijke T-kruising ontstaat. Verder brengen we op het nieuwe asfalt markering aan en plaatsen we barriers (lage muurtjes).

KOMENDE WEEK

Dit weekend regelen we de nieuwe verkeerslichten in en testen we of alles goed werkt. Op de tijdelijke T-kruising brengen we de definitieve belijning aan. Tot slot controleren we of alles veilig is. Op maandagochtend 6.00 uur nemen we het tijdelijke Julianaplein in gebruik.



GRONINGEN BEREIKBAAR

FASE 5: 28 MAART – 6 MEI

**FASE 5
OPERATIE JULIANAPLEIN
28 MAART TOT 6 MEI**

CENTRUM ↑

HOOGEZAND →

DRACHTEN ←

ASSEN ↓

**AARDESE DIJEN
VERKEER VANUIT/RICHTING HOOGEZAND
AARDT HOOGEWEG**

**OPERATIE JULIANAPLEIN
VERKEER DRACHTEN ↔ ASSEN**

ERNSTIGE HINDER IN DE HELE STAD.
WERK THUIS. PAK DE FIET'S REIS MET OV.

OPERATIE JULIANAPLEIN.NL

Het verkeersbeeld is niet anders dan in de weken hiervoor.

Actuele verkeerscijfers zijn ook te vinden op de site van Groningen Bereikbaar:


<https://www.groningenbereikbaar.nl/cijfers-resultaten/actuele-verkeerscijfers>.

- Het fietsverkeer blijft op hetzelfde niveau als afgelopen week.
- We telden wederom ruim 20.000 fietsers op een gemiddelde werkdag in de Brugstraat.

A green cartoon character with a large black 'L' on its chest is pointing its right hand towards a yellow rectangular box. The character has large white eyes with black pupils and thin black legs. The yellow box is positioned above the character's right hand.

- Het aantal busreizigers is met zo'n 15% afgenomen. Dit is conform verwachting gezien Koningsdag en de start van de meivakantie.
- Op Koningsdag werden er uitzonderlijk veel losse buskaarten verkocht. Dit is nog niet in de telling meegenomen en de daadwerkelijke daling van het aantal busreizigers zal daardoor kleiner zijn.

GEBRUIK EEN P+R



- Het P+R-gebruik is toegenomen ten opzichte van afgelopen week.

KOMENDE WEEK

Komende week is de laatste fasewisseling. Fase 5 duurt nog tot vrijdag 6 mei 20.00 uur en dan start fase 6. In fase 6 is het Julianaplein een weekend lang volledig afgesloten. Naar verwachting heeft dit ernstige verkeershinder tot gevolg in en rondom Groningen. We roepen op om tijdens dit weekend de auto zoveel mogelijk te laten staan en met de fiets of het OV te reizen. Lees meer: <https://www.groningenbereikbaar.nl/nieuws/fase-6-van-operatie-julianaplein-dit-weekend>.

De meivakantie, de stille tocht op 4 mei en het bevrijdingsfestival op 5 mei leiden tot gewijzigde verkeerstromen. Waar nodig en waar mogelijk treffen we ook dan aanvullende maatregelen, zodat het verkeer en met name het OV en de hulpdiensten doorgang kan vinden. Hierbij valt te denken aan het anders afstellen van verkeerslichten of de inzet van verkeersregelaars.

Komend weekend rijden er vanaf zaterdag 7 mei bussen in plaats van treinen tussen Assen en Meppel. Vanwege de werkzaamheden aan het Julianaplein rijden de treinen nog wel tussen Assen en Groningen. Van dinsdag 10 mei (dus na Operatie Julianaplein) t/m 19 mei rijden er op het hele traject Groningen-Meppel bussen in plaats van treinen. Lees meer: <https://www.groningenbereikbaar.nl/nieuws/werkzaamheden-aan-het-spoor-in-mei>.

OMGEVINGSANALYSE HIGHLIGHTS

GRONINGEN BEREIKBAAR

MELDINGEN OVER OPERATIE JULIANAPLEIN

Hoeveel klachten en vragen kregen we de afgelopen week binnen?


E-MAIL EN TELEFOON	SOCIAL MEDIA	ASK&GO
Bij het Loket Verkeer & Werkzaamheden van de gemeente Groningen zijn de afgelopen week 18 vragen via de telefoon binnen gekomen en 10 via de e-mail.	Er is via social media 1 vraag, meldingen of signalen bij ons binnengekomen waar we op moesten reageren. In totaal kwamen er 40 reacties binnen op onze berichten.	Ask&Go heeft in de afgelopen twee weken 334 reis- en routevragen beantwoord.

OPERATIE JULIANAPLEIN ONLINE

Welke hashtags worden gebruikt?



Waar wordt het gesprek gevoerd?



Naam	#
twitter.com	116
www.rtvnoord.nl	18
www.oogtv.nl	17
112groningen.nl	16
nos.nl	9
www.gic.nl	8
www.nu.nl	6
www.facebook.com	6
vnexplorer.net	6
www.eemskrant.nl	5
pgeytenbeek@rtvnoord....	5
groningen.nieuws.nl	5
drimble.nl	5
www.zeelandnet.nl	4
www.sikkom.nl	4
www.rtdvrenthe.nl	4
www.oldambtnu.nl	4
www.transport-online....	3
www.oozo.nl	3

TOP 5 BERICHTGEVING GRONINGEN BEREIKBAAR OVER OPERATIE JULIANAPLEIN

Vanwege de vakantieperiode is er afgelopen week weinig gedeeld via Facebook. Vanaf vandaag wordt er in de communicatie extra aandacht geschonken aan komend weekend.

Hoe ziet het tijdelijke Julianaplein er straks uit? (bericht ARZ)

Bericht | Datum: 28 april 2022 | Bereik: 8.129 | Clicks: 1.904

AANPAK RING ZUID & COMBINATIE HEREPOORT

WAT HEBBEN WE GEDAAN, WAT GAAN WE DOEN EN HOE ZIET HET ERUIT?

Er zijn beelden, teksten en veel vragen & antwoorden te vinden op de website van www.aanpakringzuid.nl.

Er zijn geen actuele artikelen.



CONTACTINFO EN WEBSITES

Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

CONTACTINFO

VRAGEN/KLACHTEN

loketverkeer.werkzaamheden@ groningen.nl

050 - 367 89 89

PERSVRAGEN

Over werkzaamheden en project: Aanpak Ring Zuid

Kirsten Smit

06 - 83 600 754

kirsten.smit@rws.nl

Over bereikbaarheid: Groningen Bereikbaar

Ingeborg Schroor - van Loenen

050 - 316 43 70

i.schroor@ groningenbereikbaar.nl

MEER INFORMATIE

VERKEERSHINDER ROND JULIANAPLEIN

Kijk op www.operatiejulianaplein.nl.

ACTUELE VERKEERSINFORMATIE EN AFSLUITINGEN

Kijk op www.groningenbereikbaar.nl.

WERKZAAMHEDEN

Kijk op www.aanpakringzuid.nl.

REIS- EN ROUTEVRAGEN VIA ASK&GO

Kijk op www.groningenbereikbaar.nl/routeadvies.



BEELDMATERIAAL

BEELDEN AANPAK RING ZUID:



DE TIJDELIJKE GEWAPENDE GROND BIJ DE
PAPIERMOLENTUNNEL (24 APRIL). FOTO: RAYMOND BOS.



DE ACTUELE SITUATIE BIJ DE PAPIERMOLENTUNNEL (3
MEI). FOTO: WEBCAM AANPAK RING ZUID.